

## Grupo 1.

# Hito 1 del proyecto — Definición y alcance

Artefacto del estudiante · v03

## 1. Project charter

| Campo                   | Qué debe responder el equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema</b>         | ¿Qué situación de Digital Café Luna debe resolverse y por qué importa?<br>Digital Café Luna corre hoy como una aplicación monolítica sobre infraestructura tradicional. Los despliegues son manuales, el monitoreo es limitado y hay poca visibilidad de seguridad y de costos, lo que frena la capacidad del negocio de evolucionar ese canal con confianza y rapidez. |
| <b>Objetivo</b>         | ¿Qué resultado pretende conseguir el proyecto?<br>Una transformación progresiva de Digital Café Luna hacia la nube que mejore la capacidad de desplegar cambios, monitorear el servicio, gestionar la seguridad y dar visibilidad de costos                                                                                                                             |
| <b>Alcance inicial</b>  | ¿Qué capacidades o resultados abordará esta primera solución cloud?<br>Entender a fondo el problema actual (monolito, despliegues manuales, monitoreo y visibilidad limitados), refinar requerimientos funcionales y no funcionales                                                                                                                                     |
| <b>Fuera de alcance</b> | ¿Qué no intentará resolver todavía el proyecto?<br>La arquitectura final, la selección definitiva de servicios cloud, la implementación de la migración y la reescritura del monolito. Esto se irá resolviendo y validando en hitos posteriores, a medida que el equipo aprenda nuevas capacidades cloud.                                                               |
| <b>Stakeholders</b>     | ¿Quiénes tienen interés directo en el resultado?<br>Gerencia de Digital Café Luna, clientes del canal digital, personal de operación de cada sede, equipo de desarrollo/TI actual del monolito, equipo del proyecto (arquitectura, laC, seguridad, FinOps).                                                                                                             |

## 2. Requerimientos

| ID    | Tipo         | Requerimiento                                                                                                                          | ¿Cómo sabremos posteriormente que se cumple?                                                                                                     |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-1  | Funcional    | El equipo de operación debe poder desplegar cambios en el canal digital mediante un proceso repetible, sin depender de pasos manuales. | Un despliegue de prueba se ejecuta siguiendo el mismo proceso documentado, sin pasos ad hoc.                                                     |
| RF-2  | Funcional    | El negocio debe poder consultar el estado y la disponibilidad del canal digital en cualquier momento.                                  | Existe un panel o reporte que muestra el estado actual del servicio                                                                              |
| RF-3  | Funcional    | El canal debe seguir prestando servicios a los clientes durante el trabajo de transformación hacia la nube.                            | No se registran interrupciones de servicio atribuibles al proceso de transformación                                                              |
| RF-4  | Funcional    | El equipo debe poder revertir un despliegue del canal digital si este introduce un problema                                            | Existe un proceso definido para volver a la versión anterior sin depender de una intervención manual extensa                                     |
| RNF-1 | No funcional | El costo de los recursos de cómputo y almacenamiento debe mantenerse dentro de los límites presupuestarios mensuales aprobados         | Se obtiene un valor fijo mensual/anual presupuestario o porcentual destinado a los recursos, y se calculan todos los costos dentro de ese límite |
| RNF-2 | No funcional | El equipo debe poder detectar y diagnosticar fallas del canal digital en un tiempo razonable.                                          | Ante una falla simulada, existen métricas o alertas que permiten identificarla.                                                                  |
| RNF-3 | No funcional | El sistema debe prestar y priorizar disponibilidad de pedidos de manera ininterrumpida durante los horarios de operación establecidos  | Monitoreo y disponibilidad de pedidos ante, sobrecarga y otros eventos libre de errores críticos                                                 |
| RNF4- | No funcional | El acceso a la información sensible del canal digital debe seguir buenas prácticas de seguridad en la nube.                            | Revisión de arquitectura confirmada controles de acceso definidos para esa información                                                           |

## Grupo 1.

## 3. Backlog inicial

| ID  | Necesidad / tarea                                                                                    | Prioridad | Criterio de aceptación                                                 | Estado conceptual |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| B01 | Registrar riesgos, dudas y dependencias identificadas hasta ahora.                                   | Alta      | El registro tiene al menos 3 ítems con su descripción.                 | Ahora             |
| B02 | Plantear hipótesis inicial de despliegue automatizado.                                               | Media     | El documento describe el enfoque propuesto como hipótesis.             | Ahora             |
| B03 | Inventariar el estado actual del canal digital: monolito, despliegue, monitoreo, seguridad y costos. | Alta      | El documento de línea base cubre los cuatro frentes.                   | Ahora             |
| B04 | Plantear hipótesis inicial de seguridad de acceso a información sensible.                            | Alta      | El documento identifica los controles propuestos.                      | Ahora             |
| B05 | Plantear hipótesis inicial de visibilidad de costos.                                                 | Media     | El documento describe qué se medirá y con qué frecuencia.              | Ahora             |
| B06 | Refinar los requerimientos funcionales y no funcionales según se aprenda más en el curso.            | Media     | Existe una versión actualizada de la tabla de requerimientos.          | Futuro pendiente  |
| B07 | Comparar alternativas cloud para cómputo, monitoreo, seguridad y costos.                             | Media     | Hay una comparación documentada de al menos 2 alternativas por frente. | Futuro pendiente  |
| B08 | Diseñar un plan de migración progresiva del monolito (estrategia, no implementación).                | Media     | El documento describe las fases propuestas.                            | Futuro pendiente  |
| B09 | Validar la hipótesis de resiliencia con una prueba controlada.                                       | Baja      | La prueba se ejecuta y el resultado queda documentado.                 | Futuro pendiente  |
| B10 | Validar la hipótesis de escalabilidad con una prueba de carga.                                       | Baja      | La prueba se ejecuta y el resultado queda documentado.                 | Futuro pendiente  |
| B11 | Consolidar una bitácora de decisiones tomadas y su justificación.                                    | Media     | La bitácora se actualiza con cada decisión relevante del hito.         | Futuro pendiente  |
| B12 | Inventariar el estado actual del canal digital: monolito, despliegue, monitoreo, seguridad y costos. | Baja      | El documento de línea base cubre los cuatro frentes. .                 | Ahora             |

## 4. Roles y contribuciones

| Integrante                         | Rol                        | Contribución concreta                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paulina Velasquez londoño          | Arquitectura de soluciones | Traducir el problema de negocio en alcance y requerimientos (en especial los no funcionales); asegurar la trazabilidad problema, requerimientos, backlog. |
| Luis Alejandro Castrillon Pulgarin | Cloud/IaC Engineer         | Plantear la hipótesis inicial de infraestructura y automatización que respalde los requerimientos de disponibilidad y escalabilidad.                      |
| Martín Valencia Vallejo            | Security/CloudOps Engineer | Definir el requerimiento y la hipótesis de seguridad de acceso a información sensible                                                                     |

## Grupo 1.

|                          |                        |                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                        | (RNF-03, B05).                                                                                    |
| Alberto Cervantes Forero | FinOps y documentación | Definir la hipótesis de visibilidad de costos (RNF-04, B06) y consolidar el documento entregable. |